

**ГОДОВОЙ ГРАФИК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
на 2022 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м. кв.	Сроки проведения капитального ремонта, проектно-изыскательских работ	
			начало	окончание
1	2	3	5	6
1	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. Армейская, д. 3 в г. Старые Дороги	2 071	декабрь 2021	март 2022
2	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. 8 Марта, д. 29А в г. Старые Дороги	1 187	сентябрь 2021	март 2022
3	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. М. Горького, д. 43 в г. Старые Дороги	293	май 2022	июль 2022
4	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. М. Горького, д. 45 в г. Старые Дороги	194	май 2022	июль 2022
5	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. М. Горького, д. 47 в г. Старые Дороги	397	май 2022	июль 2022
6	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. М. Горького, д. 49 в г. Старые Дороги	354	май 2022	июль 2022
7	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. 8 Марта, д. 39 в г. Старые Дороги	3 157	июль 2022	сентябрь 2022
8	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. М. Горького, д. 39 в г. Старые Дороги	291	июль 2022	сентябрь 2022
9	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. М. Горького, д. 41 в г. Старые Дороги	292	июль 2022	сентябрь 2022
10	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. Пролетарская, д. 7 в г. Старые Дороги	592	сентябрь 2022	ноябрь 2022
11	Капитальный ремонт с модернизацией кровли жилого дома по ул. Володарского, д. 16 в г. Старые Дороги	719	сентябрь 2022	ноябрь 2022